

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 96/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de noviembre de 2024 la **modificación (nº 5)** del contrato nº 96/2016 relativo al “**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVACERRADA**”

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
18.11.2024	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	198.246,73	239.878,54	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día 13/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.