

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 227/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de diciembre de 2023 la cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 227/2016 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL. TRAMO B-5 EN LOS TT.MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
01.12.2023	4	A08031098	COMSA, S.A.U.	2 meses.

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 04/02/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.