

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 100/2017

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 21 de abril de 2025, la **modificación (nº 7)** del contrato **nº 100/2017** relativo al “**PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR EL PLANTÍO (T.M. MAJADAHONDA)**”

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.04.2025	7	U88597729	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.- PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	161.204,29 €	195.057,19 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-  
Pacheco  
En la fecha y hora 22.08.2025 14:20:11 CEST

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.