

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 100/2017/2º

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 10 de julio de 2025, la **modificación (nº 8)** del contrato **nº 100/2017/2º** relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR EL PLANTÍO (T.M. MAJADAHONDA) “**

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
10.07.2025	8	U88597729	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.- PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	-2.658,45 €	-3.216,72 €	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por: Gonzalo Jose Bardón Fernandez-Pacheco  
En la fecha y hora 25.11.2025 11:15:40 CET

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.