

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 100/2017

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 20 de enero de 2025, la **modificación (nº 6)** del contrato **nº 100/2017** relativo al “**PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR EL PLANTÍO (T.M. MAJADAHONDA)**”

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
20.01.2025	6	U88597729	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.- PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	-19.496,26 €	-23.590,47 €	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 20/02/2025

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.