

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 163/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de agosto de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 163/2017 relativo a los “**OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA EDAR MORATA DE TAJUÑA**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
08.08.2023	1	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	1 mes

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el día 23/08/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.