

**Contrato nº: 134/2017**

**Asunto: Tercera prórroga de contrato**

A la vista del informe suscrito por el Jefe del Área de Construcción de Depuración y Reutilización, por el Subdirector de Construcción y por el Director de Innovación e Ingeniería, relativo a la tercera prórroga del **contrato nº 134/2017** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL P.N.C.A. EDAR EL ENDRINAL”**, suscrito con la **UTE INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. – BYO INGENIEROS, S.L. (NIF U88053772)**, se acuerda la tercera prórroga de la fase de ejecución de las obras, hasta el 31 de julio de 2025, por un importe de 8.222,22 Euros, IVA excluido.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

**Consejero Delegado**

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez  
En la fecha y hora 23.06.2025 19:52:07 CEST

**Mariano González Sáez**