

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 27 de marzo de 2025, la **modificación (10)** del contrato nº **133/2017** relativo al “**PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL P.N.C.A. EDAR EL ENDRINAL (T.M. COLLADO VILLALBA).**”

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.03.2025		10	U88281902	UTE FCC AQUALIA, S.A.- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	172.786,57 €	209.071,75 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por  
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO, Subdirector de Contratación  
(R: A86488087), el día 23/05/2025

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.