

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 1 de agosto de 2025, la **modificación (nº 11)** del contrato nº **133/2017** relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL P.N.C.A. EDAR EL ENDRINAL (T.M. COLLADO VILLALBA).”**

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
01.08.2025	11	U88281902	UTE FCC AQUALIA, S.A.- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	600.607,33 €	726.734,87 €	Sin variación de plazo

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 21.11.2025 13:31:19 CET