



## Memoria justificativa Prórroga excepcional de contrato de gasto o inversión

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000005849**

**OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: Limpieza de falsos  
techos y luminarias (7218000415)**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000006277**

**Dirección /** Explotación Ferroviaria  
**Gerencia:**

**Área:** Obra Civil

**División:**

**Servicio:** Limpieza y Medio  
Ambiente

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la prórroga excepcional (tras agotarse las prórrogas previstas) del contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**

7218000415

- **Objeto del contrato**

*Contrato de servicio consistente en: Limpieza de falsos techos y luminarias*

- **Número de la licitación**

6011700267

- **Número de SC del contrato original**

6000006277

- **Contratista**

SERVEO SERVICIOS S.A. (anteriormente Ferrovial Servicios, S.A.)

- **Importe inicial del contrato**

1.654.480 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.250.000 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSE (Ley 31/2007)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por TRLCSP (RDL 3/2011).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 4 años
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: \_\_\_\_\_
  - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: \_\_\_\_\_
  - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en el propio acta. Indicar la fecha: \_\_\_\_\_
  - ☒ En la fecha fija indicada en el contrato: 19 de junio de 2018
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
  - ☐ NO
  - ☒ Sí, hasta el 18 de junio de 2023

**3 DATOS DE LA PRÓRROGA**

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: del 19 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023.
- Justificar el motivo de la prórroga. En caso de prórroga excepcional (no está prevista en pliegos pero se reúnen las condiciones recogidas en la legislación), desarrollar los motivos de esta necesidad:

Las actuaciones recogidas en este contrato tienen continuidad en los nuevos contratos de limpieza de estaciones (asociados a la licitación 6012200134-SC 6000009436). Dichos contratos finalmente comenzarán el 1 de agosto de 2023. Este servicio ha de mantenerse para garantizar las condiciones de limpieza y salubridad de las estaciones de Metro de Madrid.

Los contratos actuales de limpieza de estaciones se han prorrogado excepcionalmente hasta el 31 de julio de 2023, por lo que se precisa prorrogar este contrato en paralelo hasta la misma fecha.

- 
- Importe de la prórroga:
    - Importe de la prórroga, sin IVA: 49.405€
    - IVA: 10.375,05€
    - Importe de la prórroga, con IVA: 59.780,05€

#### 4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### PRESUPUESTO DE GASTO

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>AÑO</b>               | 2023   |
| <b>IMPORTE PERMITIDO</b> | 49.405 |
| <b>CECO</b>              | 4503   |
| <b>CUENTA</b>            | 629002 |

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.  
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*