

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 286/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de febrero de 2023 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 286/2017 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE PATONES A LA E.D.A.R. DE TORREMOCHA DE JARAMA” T.M. TORREMOCHA DE JARAMA (MADRID)”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.02.2023	5	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.