

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 286/2017

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 27 de septiembre de 2022 la **modificación (nº 5)** del contrato del procedimiento de licitación **nº 286/2017** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE PATONES A LA E.D.A.R. DE TORREMOCHA DE JARAMA” T.M. TORREMOCHA DE JARAMA (MADRID)**”.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.09.2022	5	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	41.276,20	49.944,20	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día  
23/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.