

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 353/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de noviembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes 1 y 2 del procedimiento nº 353/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA RED TETRA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
30.11.2022	1	1	A64381072	COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U.	3 meses
30.11.2022	1	2	U88251558	UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. y TRADIA TELECOM S.A.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.