

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 334/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de marzo de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **334/2017** relativo a las “**OBRAS PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A REDUEÑA Y TORRELAGUNA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
02.03.2023	2	U884446588	U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.	47 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de  
Contratación (R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.