

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 334/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de noviembre de 2022 la **modificación (nº 10)** del contrato del procedimiento de licitación nº **334/2017** relativo a las **“OBRAS PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A REDUEÑA Y TORRELAGUNA”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
14.11.2022	10	U88446588	UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. – AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.	-342,84	-414,84	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 25/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.