

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 334/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de febrero de 2023 la **modificación (nº 11)** del contrato del procedimiento de licitación nº **334/2017** relativo a las **“OBRAS PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A REDUEÑA Y TORRELAGUNA”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.02.2023	11	U884446588	UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. – AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.	22.169,70	26.825,34	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 25/04/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.