

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 2 Y 3 DEL PROCEDIMIENTO Nº 244/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de mayo de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 2 y 3 del procedimiento nº 244/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.05.2023	1	2	U-88361894	UTE TAXUS GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD S.L. – CONSULNIMA, S.L.	6 meses
19.05.2023	1	3	B-80272206	INGENIEROS CONSULTORES MEDIO AMBIENTE, S.L.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 05/06/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.