

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 244/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de junio de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 1 del procedimiento nº **244/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
01.06.2023	1	1	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U.	6 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 05/06/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.