

D. Emilio Villar González
NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L.P
Parque de los Lirios 16, esc. dcha, 1ª planta,
oficinas 2-3
26006 Logroño

Madrid, en la fecha de la firma electrónica

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 241/2017/LT01

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una ampliación de plazo del Contrato **241/2017/LT01 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, RESIDUAL Y REGENERADA)**”, firmado con NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L.P., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, desde el 24/06/2025 hasta el 23/06/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 04.06.2025 14:13:33

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería