

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 241/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2026 y 4 de junio de 2026, respectivamente, la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, de los contratos de los **Lotes nº 1 y 4** del procedimiento nº 241/2017 relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, RESIDUAL Y REGENERADA)**”.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
05.06.2026	1	2	B26321745	NOLTER, INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P.	6 meses.
04.06.2026	4	2	U42938688	UTE INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. – KONAGUA TRATAMIENTO Y DISEÑO, S.L.	1 año.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 15.06.2026 14:34:29 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.