

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATOS DEL LOTE Nº 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 241/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de mayo de 2026 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del Lote nº 3 del procedimiento nº 241/2017 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, RESIDUAL Y REGENERADA)”.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
28.05.2026	3	2	U06794895	UTE AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. – INYGES CONSULTORES, S.L.	1 año.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 02.06.2026 14:20:48 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.