

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 274/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de agosto de 2021 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº **274/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ALQUILER DE MEDIOS DE ELEVACIÓN MÓVILES EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
09.08.2021	1	1	<b>B84052208</b>	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año
09.08.2021	1	2	<b>B84052208</b>	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 29.02.2024 12:54:04 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.