

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL
PROCEDIMIENTO Nº 274/2017**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de septiembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº **274/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ALQUILER DE MEDIOS DE ELEVACIÓN MÓVILES EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.09.2022	2	1	B84052208	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año
14.09.2022	2	2	B84052208	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 29.02.2024 12:54:04 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.