

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 274/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de octubre de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº 274/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ALQUILER DE MEDIOS DE ELEVACIÓN MÓVILES EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
25.10.2023	3	1	B84052208	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año
25.10.2023	3	2	B84052208	GRUAS Y CONTENEDORES MORENO, S.L.	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R: A86488087) el día 31/10/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.