

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 64/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de abril de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **64/2018** relativo al **“SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.04.2023	1	A81142358	PIXELWARE, S.A.	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 25/04/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.