

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL  
PROCEDIMIENTO Nº 39/2018**

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 30 de mayo de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 2 del procedimiento nº 39/2018 relativo a los **“SUMINISTROS DE 16.800 TONELADAS ANUALES DE SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN A LAS ETAP DE CANAL DE ISABEL II, S.A. DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ABASTECIMIENTO”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
30.05.2023	1	A08807596	KEMIRA IBERICA, S.A.	37 días

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO  
JOSÉ BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el día  
05/09/2023 con un certificado  
emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.