

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 344/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 344/2017 relativo a los “SERVICIOS DE AUTOCONTROL ANALÍTICO DE LOS EFLUENTES DE LAS DEPURADORAS Y SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA ZONA ESTE EN EL AMBITO DE CANAL DE ISABEL II S.A.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
23.01.2023	1	B97732754	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L.	25 días

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 05/09/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.