

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 283/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de abril de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 283/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS A LA SALIDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN SÁBADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y PERIODO VACACIONAL.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
18.04.2023	2	A30020192	CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.	6 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 05/09/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.