

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 283/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de septiembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 283/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS A LA SALIDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN SÁBADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y PERIODO VACACIONAL.”**.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 20.09.2022 | 1 | A30020192 | CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A. | 6 meses |

Firmado por ***2108** GONZALO
JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el
día 05/09/2023 con un
certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.