

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 43/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de febrero de 2025 la **prórroga** del contrato nº 43/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LA E.D.A.R. SUR (T.M. GETAFE).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
10.02.2025	B28447597	INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	16.500,00	19.965,00	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R: A86488087),
el día 25/02/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.