

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 43/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 18 de octubre de 2022 la **modificación (nº 2)** del contrato del procedimiento de licitación nº **43/2018** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LA E.D.A.R. SUR (T.M. GETAFE)”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
18.10.2022	2	B28447597	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	-17.698,62	-21.415,33	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 23/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.