

NÚMERO: 473 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000206/2017 (PR005)

RESOLUCIÓN

De la **Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid**, por la que se acuerda la procedencia de la prórroga del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE SOPORTE MULTICANAL AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**, con expediente de referencia **ECON/000206/2017**, y con efectos desde el **1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024**, período estimado para la culminación del proceso de licitación en curso.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante **Resolución número 175/2018, de 7 de junio, del Consejero-Delegado de la Agencia**, se adjudicó el referido contrato, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, a la Unión Temporal de Empresas denominada **IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN S.L.U. Y AXPE CONSULTING S.L. UTE Ley 18/1982, abreviadamente (UTE ITCS y AXPE)**, NIF: U-88099213, por un plazo de ejecución de treinta y seis meses (de 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2021), y por importe máximo de **39.103.614,41 euros, IVA incluido**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Totales
Base Imponible	3.674.626,47 €	11.400.918,33 €	11.752.903,12 €	5.488.588,79 €	32.317.036,71 €
IVA 21%	771.671,56 €	2.394.192,85 €	2.468.109,65 €	1.152.603,64 €	6.786.577,70 €
Importe Total (IVA Incluido)	4.446.298,03 €	13.795.111,18 €	14.221.012,77 €	6.641.192,43 €	39.103.614,41 €

SEGUNDO.- Mediante **Resolución Núm. 555/2020, de 19 de octubre, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación** del contrato. El plazo de ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato (4 de noviembre de 2020) **hasta el 30 de junio de 2021**, y el importe máximo de **4.223.728,35 euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

	Año 2020	Año 2021	Totales
Base Imponible	2.286.127,87 €	1.204.556,72 €	3.490.684,59 €
IVA 21%	480.086,85 €	252.956,91 €	733.043,76 €
Importe Total (IVA Incluido)	2.766.214,72 €	1.457.513,63 €	4.223.728,35 €

TERCERO.- Mediante **Resolución núm. 192/2021, de 12 de mayo, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, se aprobó la **modificación** del contrato. El plazo de ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato **hasta el 30 de junio de 2021**, y el importe máximo de **1.206.535,02- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

	Año 2021
Base Imponible	997.136,38 €
IVA 21%	209.398,64 €
Importe Total (IVA Incluido)	1.206.535,02 €

CUARTO.- Mediante **Resolución Núm. 265/2021**, de 25 de junio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **prórroga** del contrato, por un plazo de ejecución de **doce meses** (de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022), y un importe máximo de **18.610.482,18 euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

	Año 2021	Año 2022	Totales
Base Imponible	7.690.281,89 €	7.690.281,89 €	15.380.563,78 €
IVA 21%	1.614.959,20 €	1.614.959,20 €	3.229.918,40 €
Importe Total (IVA Incluido)	9.305.241,09 €	9.305.241,09 €	18.610.482,18 €

QUINTO.- Mediante **Resolución Núm. 585/2021**, de 2 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato. El plazo de ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato **hasta el 30 de junio de 2022**, y el importe máximo de **1.963.556,06- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

	Año 2021	Año 2022	Total
Base Imponible	656.731,69 €	966.041,92 €	1.622.773,61 €
IVA 21%	137.913,65 €	202.868,80 €	340.782,45 €
Importe Total (IVA Incluido)	794.645,34 €	1.168.910,72 €	1.963.556,06 €

SEXTO.- Mediante **Resolución Núm. 318/2022**, de 8 de junio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **prórroga** del contrato, por un plazo de ejecución de **doce meses** (de 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023), y un importe máximo de **20.948.303,58- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2022	Año 2023	Total
Servicios CEU	4.925.836,80 €	4.925.836,80 €	9.851.673,60 €
Servicios PDD	3.701.005,21 €	3.701.005,21 €	7.402.010,42 €
Autoservicio, Gestión Contenidos y Automatización	29.481,78 €	29.481,78 €	58.963,56 €
Base Imponible	8.656.323,79 €	8.656.323,79 €	17.312.647,58 €
IVA 21%	1.817.828,00 €	1.817.828,00 €	3.635.656,00 €
Importe Total (IVA incluido)	10.474.151,79 €	10.474.151,79 €	20.948.303,58 €

SÉPTIMO.- Mediante **Resolución Núm. 178/2023**, de 26 de abril, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **modificación** del contrato. El plazo de ejecución era desde el día siguiente a la formalización del contrato **hasta el 30 de junio de 2023**, y el importe máximo de **423.117,88- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2023
Servicios CEU	87.120,00 €
Servicios PDD	262.564,20 €
Base Imponible	349.684,20 €
IVA 21%	73.433,68 €
Importe Total (IVA Incluido)	423.117,88 €

OCTAVO.- Mediante **Resolución Núm. 311/2023**, de 15 de junio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **prórroga** del contrato por un plazo de ejecución de **ocho meses** (de 1 de julio de 2023 a 29 de febrero de 2024), y por importe máximo de **14.529.682,75- euros, IVA incluido**, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2023	Año 2024	Total
Servicios CEU	5.012.956,80 €	1.670.985,60 €	6.683.942,40 €
Servicios PDD	3.963.563,01 €	1.321.187,83 €	5.284.750,84 €
Autoservicio, Gestión Contenidos y Automatización	29.481,78 €	9.827,26 €	39.309,04 €
Base Imponible	9.006.001,59 €	3.002.000,69 €	12.008.002,28 €
IVA 21%	1.891.260,33 €	630.420,14 €	2.521.680,47 €
Importe Total (IVA incluido)	10.897.261,92 €	3.632.420,83 €	14.529.682,75 €

NOVENO.- Mediante **Resolución Núm. 776/2023**, de 28 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó el reajuste del importe de las anualidades del contrato, consistente en pasar la cantidad **113.516,00 euros (IVA no incluido)**, **137.354,36 euros (IVA incluido)** del ejercicio 2023 al 2024, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2023	Año 2024	Total
Servicios CEU	5.012.956,80 €	1.670.985,60 €	6.683.942,40 €
Servicios PDD	3.850.047,01 €	1.434.703,83 €	5.284.750,84 €
Autoservicio, Gestión Contenidos y Automatización	29.481,78 €	9.827,26 €	39.309,04 €
Base Imponible	8.892.485,59 €	3.115.516,69 €	12.008.002,28 €
IVA 21%	1.867.421,97 €	654.258,50 €	2.521.680,47 €
Importe Total (IVA incluido)	10.759.907,56 €	3.769.775,19 €	14.529.682,75 €

DÉCIMO.- Mediante **Resolución Núm. 127/2024**, de 28 de febrero, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó la **prórroga** objeto de este contrato, por un plazo de **6 meses** comprendidos entre el **1 de marzo de 2024 y el 31 de agosto de 2024** y un importe de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (10.897.261,92 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2024
Servicios CEU	5.012.956,80 €
Servicios PDD	3.963.563,01 €
Autoservicio, Gestión Contenidos y Automatización	29.481,78 €
Base Imponible	9.006.001,59 €
IVA 21%	1.891.260,33 €
Importe Total (IVA incluido)	10.897.261,92 €

UNDÉCIMO.- El contrato vigente tiene naturaleza jurídica privada conforme a lo dispuesto en la Cláusula primera del pliego de cláusulas jurídicas que lo regula. Se rige en primer término por éste y, en segundo lugar, y en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado. En concreto, el pliego establece que el contrato puede prorrogarse, de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, conforme a lo dispuesto en la **Cláusula 21** y en el **Apartado 15 del Anexo I**.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que me están conferidas de conformidad con lo establecido en el **Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas** (modificada parcialmente por la **Ley 9/2015 de 28 de diciembre**).

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la procedencia de la prórroga del vigente contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE SOPORTE MULTICANAL AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID”** y el inicio de los trámites pertinentes para su formalización.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de la prórroga del contrato será, como máximo, de **TRES MESES**, comprendidos entre el día **1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024**, tiempo estimado para la culminación del proceso de licitación en curso.

En cualquier caso, el contrato de prórroga finalizará cuando inicie la ejecución del nuevo contrato en tramitación, y transcurra el periodo de transición fijado en el nuevo contrato.

El plazo de ejecución total del contrato, incluida la prórroga es de: **77 meses**.

TERCERO.- El importe máximo de la prórroga asciende a **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.448.630,50€)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Servicios	Año 2024
Servicios CEU	2.506.478,40 €
Servicios PDD	1.981.781,12 €
Autoservicio, Gestión Contenidos y Automatización	14.740,89 €
Base Imponible	4.503.000,41 €
IVA 21%	945.630,09 €
Importe Total (IVA, incluido)	5.448.630,50 €

CUARTO.- Requerir a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato **IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN S.L.U. Y AXPE CONSULTING S.L. UTE Ley 18/1982**, abreviadamente (**UTE ITCS y AXPE**), para la formalización de la prórroga del mismo, en los términos y condiciones anteriormente indicados.

Madrid, a fecha de firma
La CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2024.07.22 19:22