

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO Nº 247/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de mayo de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 3 del procedimiento nº 247/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE PROYECTOS Y OBRAS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
11.05.2023	1	3	A85788073	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	12 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 24/05/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.