

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 DEL
PROCEDIMIENTO Nº 247/2017**

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 16 de marzo de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 2 del procedimiento nº 247/2017 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE PROYECTOS Y OBRAS”.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| 16.03.2023 | 1 | U88164314 | UTE PRACSYS Seguridad y Salud, S.L. – ACRE SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS ALQUILER VENTA, S.L. | 1 año |

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día
05/09/2023 con un certificado
emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.