

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 159/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 3 de mayo de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 159/2017 relativo al “SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE FACTURAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE PROVEEDORES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
03.05.2023	1	B88018098	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U.	61 días

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R: A86488087) el día
22/01/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P