

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 313/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de agosto de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 1 del procedimiento nº 313/2017 relativo a los **“SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA LA RED TETRA DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
18.08.2022	1	1	A61902045	TRADIA TELECOM, S.A.	9 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.