

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO Nº 313/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de agosto de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 3 del procedimiento nº 313/2017 relativo a los **“SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA LA RED TETRA DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
17.08.2022	1	3	A80318389	RADIOTRANS, S.A.	9 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.