

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 240/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de junio de 2024 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 240/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS MOTOGENERADORES DE LA PLANTA DE SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN DE LOECHES”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
26.06.2024	2	B55547830	BERGEN ENGINES S.L.	7 MESES

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R: A86488087),
el día 04/07/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.