

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº
131/2017**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de julio de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 1 del procedimiento nº 131/2017 relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II S.A. EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN SIERRA NORTE, CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA Y CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
27.07.2023	3	1	A28009389	SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.	6 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:
A86488087) el día 18/08/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.