



Ref.: SC 5000005892

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 18 de abril de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7722000289 (ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS DE PUESTA EN CONFORMIDAD DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Actuaciones para realizar la legalización de instalaciones de cuadros de distribución de energía en un conjunto de estaciones de la Red.
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6011800068.
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 462.483,22 euros.
- Fecha de adjudicación: 03.11.2022
- Fecha de formalización: 24.11.2022

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 23.12.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*