

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 346/2017/LT05

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte **D^a M^a BELÉN BENITO MARTÍNEZ**, Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, "**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**").

De otra parte **D. JOSÉ LUIS IGLESIAS LÓPEZ**, en nombre y representación de **LICUAS, S.A.**

----- **INTERVIENEN** -----

La primera en nombre y representación de **Canal de Isabel II, S.A., M.P.**, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el nº **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la empresa **LICUAS, S.A.** con domicilio social en calle Federico Salmón, 11 - Madrid. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. ANTONIO-LUIS REINA GUTIÉRREZ**, el día **22 de abril de 2019**, bajo el nº **3.634** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que el día 30 de octubre de 2024, la Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó la **quinta** modificación del contrato del Lote 5 del procedimiento de licitación 346/2017 relativo a los "**SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO PERIFÉRICAS GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.; LOTE Nº 5: CULEBRO B.**" sin aumento de precio, de conformidad con los artículos 203 y 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas al Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del contrato **NÚM. 346/2017/LT05** con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

PRIMERA. - MODIFICACIÓN Nº 5 DEL CONTRATO

Las partes acuerdan la **quinta** modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Operaciones que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDA. - FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, siguen resultado de aplicación las cláusulas del contrato suscrito entre las partes el 22 de agosto de 2019.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito
Martínez
En la fecha y hora 30.10.2024 13:04:39 CET

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

Firmado
digitalmente por
JOSÉ
LUIS IGLESIAS (R:
A78066487)
Fecha: 2024.10.30
11:26:55 +01'00'

JOSÉ LUIS
IGLESIAS (R:
A78066487)

POR LICUAS, S.A.

ANEXO I
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ZONA OESTE