

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 3, 4, 6 Y 7 DEL PROCEDIMIENTO Nº 317/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de enero de 2023 la **prórroga** de los contratos de los Lotes nº 3, 4, 6 y 7 del procedimiento de licitación nº **317/2017** relativo al **“SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO LABORAL EN CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.01.2023	3	B85066116	PASTOR EPPS, S.L.	16.562,25	20.040,32	3 meses
13.01.2023	4	B85066116	PASTOR EPPS, S.L.	8.233,20	9.962,17	3 meses
13.01.2023	6	B85066116	PASTOR EPPS, S.L.	7.620,96	9.221,36	3 meses
13.01.2023	7	B85066116	PASTOR EPPS, S.L.	7.776,79	9.409,92	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 30/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.