

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 76/2018

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 10 de mayo de 2023, la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación nº **76/2018** relativo a las “**OBRAS DE APOYO EN ACTUACIONES URGENTES DE OBRA CIVIL EN REDES E INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES**”.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
10.05.2023	1	A10034007	ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S.A.	64.306,44	77.810,79	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día
21/07/2023

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.