

## PRÓRROGAS DEL CONTRATO Nº 137/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado las **prórrogas** del contrato nº **137/2018** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA. T.M. SEVILLA LA NUEVA”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo de duración
16.09.2022	1	B81040503	CONURMA INGENIEROS, S.L.	19.539,93	23.643,32	4,5 meses
26.01.2023	2			17.498,44	21.173,11	4 meses
25.10.2023	3			7.479,17	9.049,80	52 días

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R: A86488087) el día 18/12/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.