

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 237/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 21 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 237/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DETECTORES Y ANALIZADORES DE GAS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
21.09.2023	1	B82268327	SIENERG INSTRUMENTACIÓN, S.L.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R: A86488087) el día 08/11/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P