

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 144/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de enero de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 144/2019 relativo a la **“SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN REGLAMENTARIA DE BÁSCULAS DE PESAJE INSTALADAS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
16.01.2023	1	B13102009	INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.	3 meses

Firmado por ***2108**
GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día
05/09/2023 con un
certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.