

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 129/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de mayo del 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº **129/2018** relativo a los **“OBRAS DE NUEVO PARQUE CANAL EN EL TERCER DEPÓSITO DEL CYII, NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL PARA IMPLANTACIÓN DE GIMNASIO EN EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN PARA NUEVOS VESTUARIOS, EN AVDA. FILIPINAS, MADRID”**.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| 30.05.2023 | 2 | U02874378 | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. | 1 mes |

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día 09/06/2023 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.