

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 129/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 3 de octubre de 2022 la **modificación (nº 3)** del contrato del procedimiento de licitación nº 129/2018 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO PARQUE CANAL EN EL TERCER DEPÓSITO DEL CANAL DE ISABEL II, NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL PARA IMPLANTACIÓN DE GIMNASIO EN EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN PARA NUEVOS VESTUARIOS, EN AVDA. DE FILIPINAS, MADRID”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
03.10.2022	3	U02874378	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U.	-20.257,45	-24.511,51	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 23/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.