

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 129/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de junio del 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº **129/2018** relativo a los **“OBRAS DE NUEVO PARQUE CANAL EN EL TERCER DEPÓSITO DEL CYII, NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL PARA IMPLANTACIÓN DE GIMNASIO EN EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN PARA NUEVOS VESTUARIOS, EN AVDA. FILIPINAS, MADRID,”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.06.2023	3	U02874378	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U.	1 mes

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R:A86488087) el día 19/07/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.