

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 129/2018

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 27 de julio de 2023, la **modificación (nº 8)** del contrato del procedimiento de licitación nº **129/2018** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO PARQUE CANAL EN EL TERCER DEPÓSITO DE CANAL DE ISABEL II, NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL PARA IMPLANTACIÓN DE GIMNASIO EN EL EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN PARA NUEVOS VESTUARIOS, EN AVDA. DE FILIPINAS, MADRID”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.07.2023	8	U02874378	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U.	542.755,50	656.734,16	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R: A86488087) el día 03/08/2023.

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.